
Табела 5.2. Спецификација предмета 
Студијски програм: Еколошко инжењерство 

Назив предмета: Еколошки пројекти 

Наставник: Обренија Р. Каламанда 

Статус предмета: Изборни предмет 6 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: 

Циљ предмета 

Основни циљ предмета је оспособити студенте да самостално или у тиму израђују пројекте из области 
еколошког инжењерства. При томе је важно нагласити да је акценат на управљању пројектима, односно 
да се њиховом реализацијом обезбеде захтеване техничке перформансе и квалитет, уз најкраће време и 
минималне трошкове реализације. Ако није могуће реализовати планирано време и смањити трошкове 
реализације пројекта, онда је циљ да се временска и трошковна прекорачења сведу на минимум. Дакле, 
циљ предмета је да студенти приликом израде пројектата укључе еколошку компоненту, односно да 
допринесу поправљању стања животне средине кроз свој будући професионални ангажман.  

Исход предмета  

Након положеног испита студент ће бити оспособљен да:  
- самостално или као члан пројектног тима конципира пројекат из области еколошког инжењерства; 
- врши ефикасно усклађивање потребних ресурса и координира потребне активности, да би се пројекат 
реализовао на најбољи начин;   
- управља пројектом на начин да се планиране активности остварују одређеном временском динамиком 
уз минимизацију напора и трошкова;  
- након реализације пројекта сачини Извештај о реализованом пројекту и представи га заинтересованим 
странама;  
- стручна знања из области еколоошког инжењерства самостално надограђује, као и да агрументовано 
дискутује са својим колегама о пројектним идејама и сврсисходности еколошких пројеката.  

Садржај предмета 

Теоријска настава  

Појам и врсте пројеката. Животни циклус пројекта. Процес управљања и основни концепт управљања 
пројектом. Функционални концепт управљања пројектом. Програм менаџмент. Организација за 
управљање пројектом. Функционална организација. Пројектна организација. Матрична организација. 
Контигенцијски приступ. Управљање квалитетом пројекта. Управљање ризиком пројекта. Управљање 
комуникацијама у пројекту. Управљање променама у пројекту. Стандардни рачунарски програми за 
управљање пројектом.   

Селекција пројектних идеја. Пројектна документација. Управљање уговарањем, процес уговарања, 
врсте уговора. Процес извођења пројекта. Инжењеринг. Еколошки захтеви приликом пројектовања. 
Процена утицаја на животну средину. Студија о процени утицаја на животну средину.  

Планирање реализације пројекта - планирање времена реализације пројекта, идентификација и 
планирање ресурса, планирање трошкова реализације пројекта. Праћење и контрола реализације 
пројекта - праћење и контрола времена, ресурса и трошкова. Систем извештавања о реализацији 
пројекта.  

Методе и технике управљања пројектима, структурни дијаграми, гантограми. Технике мрежног 
планирања, метод критичног пута - CPM метод. Метода остварене вредности, метод кључних догађаја, 
оптимизација ресурса. Методе процене трошкова. Увод у MS Project. Анализа трошкова на пројекту.  

Примери еколошких пројеката. Израда пројекта еколошке или органске фарме. Пројекат за добијање 
енергије из обновљивих / алтернативних извора енергије – постројење за производњу биобизела / 
биогаса. Израда пројекта рециклажног дворишта. Пројекти из области индустрије, саобраћаја и 
транспорта и др. 

Практична настава - вежбе  

На већ реализованим пројектима биће показано управљање: уговарањем пројектовања, људским 
ресурсима, квалитетом пројекта, ризиком пројекта, комуникацијама у пројекту, променама у пројекту, 
планирање реализације пројекта, извештавање о реализацији пројекта и техникe пројект менаџмента. 
Сваки студент ће уз подршку ментора и/или сарадника урадити пројектни задатак из струке.  
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2x15=30 Практична настава: 3x15=45 

Методе извођења наставе 

Усмена излагања. Интерактивна настава уз мултимедијалне презентације. Тимски рад / креативне 
радионице, менторски рад са студентима код израде пројектног задатка. Метод илустрације. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит 20 

активност на вежбама 15 усмени испит 40 

колоквијум-и / ..........  

Израда и одбрана пројектног 
задатка 

20   

 


